

## ONDOKUZMAYIS UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ 1.HAFTA 27.10.2013

Projeye başlanmadan önce grup üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Bu yapılan görev dağılımına göre; Mehmet Başal ve Ensar Hamzaçebi yazılımdan sorumlu, Burak Kara ise tasarımdan sorumlu olarak belirlemiştir.

Projenin tanımının, amaçlarının, yapım aşamalarının, proje takviminin bulunduğu bir web sitesi oluşturuldu. Oluşturulan bu web sitesi github üzerinden jekyll kullanılarak yapıldı. Web sitesinin yapımı tamamlandıktan sonra gerekli içerikler oluşturuldu ve siteye eklendi. Sitenin kaynak kodlarına [1] linkinden ulaşılabilir. Projenin yapımı aşalarında kaynak kodların tutulması proje elemanlarının yazdıkları kodların bir araya toplanması için github.com üzerinde ortak bir repository oluşturuldu [2]. Oluşturulan bu repositorye bütün proje elemanlarının erişim izinleri verildi ve gerekli yetkilendirmeler yapıldı.

Grup üyelerinin iş dağılımlarının yapılması, yapılacak işlerin belirlenmesi, yapılmakta olan işlerin görülmesi ve yapılmış işlerin belirtilmesi için trello.com üzerinde bir proje takip ve yönetim platformu oluşturuldu [3]. Grup elemanları ve proje danışman hocası platforma eklendi. Oluşturulan bu proje takip sistemine daha önceden belirlenmiş olan işler yapılacaklar bölümüne eklendi ve işi yapıması gereken kişiler belirlendi.

Proje yapımına başlanmadan önce kapsamlı bir araştırma yapıldı. Projenin gerçeklenme aşamasında kullanılacak en uygun programlama dilinin java olduğuna karar verildi. Projenin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Projenin SRS raporu hazırlanmaya başlandı. Projenin tamamlanması için gerekli olan adımlar belirlenmeye başlandı ve bir proje takvimi oluşturulmaya başlandı.